
部局名：和歌山県警察本部

9,350,000 円

 -3,284,600 円

6,065,400 円

山留め工法の変更及び燃料の中和作業を追加等実施したため金額の変
更及び工期（28日間）の延長を行ったもの。

和歌山県有田市宮崎町268－３

変 更 後 の 契 約 金 額

変　　更　　理　　由

令和7年10月29日

株式会社三谷組

機動隊木ノ本庁舎給油施設撤去工事

和歌山市木ノ本1445

建築一式

給油施設の撤去を行う

令和7年9月2日

令和7年11月28日

概　　　　　　　　要

工　期　　（　自　）

工　期　　（　至　）

契　　約　　金　　額

工　　事　　名　　称

変　　更　　金　　額

契　　　約　　　内　　　容　　　の　　　変　　　更

契 約 変 更 年 月 日

契　約　業　者　名

契 約 業 者 の 住 所

場　　　　　　　　所

種　　　　　　　　別


